Rapport d'intervention — Réfection de l'étanchéité

COPROPRIÉTÉ
Résidence Bab Al Bahr Palmeraie
Résidence Bab Al Bahr Palmeraie — Bâtiment B
Parties communes

Type	**Réparation**
Signalé le	**22 octobre 2025**
Début	**23 octobre 2025**
Fin	**9 novembre 2025**
Montant	**25 419,00 MAD**

DEMANDE

Réfection de l'étanchéité — Résidence Bab Al Bahr Palmeraie — Bâtiment B

TRAVAUX RÉALISÉS

- Constat sur place et sécurisation de la zone.
- Exécution de l'intervention « Réfection de l'étanchéité ».
- Contrôle du bon fonctionnement et nettoyage du chantier.

PIÈCES JOINTES

Photos de l'intervention et facture du prestataire jointes au bon de travaux.

Pour Menuiserie Lahlou Services

Signature et cachet

DOCUMENT FICTIF — TEST